



SKUPŠTINA CRNE GORE  
Predsjedniku  
Gospodinu Ivanu Brajoviću

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO: 28. V	20 18 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ: 00-61-2/18-55	
VEZA:	
EPA:	
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Ulqin/Ulcinj, 28. 05. 2018  
Br.Nr. 585 /18

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru saobraćaja i pomorstva, gospodinu Osmanu Nurkoviću, postavljam sljedeće

#### POSLANIČKO PITANJE:

Poštovani ministre,

Dokle se stiglo sa rekonstrukcijom puta Ulcinj – Krute, i što se planira za period od juna do septembra 2018 godine, kada je špic turističke sezone?

Kada se planira završetak radova na rekonstrukciji puta i da li su ispoštovani rokovi koji su ugovoreni?

#### Obrazloženje:

Dugo očekivana rekonstrukcija puta je započeta u oktobru prošle godine. Put je u potpunosti zatvoren od tunela Klezna od marta ove godine. Stanovnici idu ili dolaze Anamalit koriste putni pravac Krute – Pecurice/Dobre Vode – Ulcinj. Kako je taj put pravac preko kojeg dolazi velika većina turista u opštinu Ulcinj, da li ministarstvo je predvidjelo da se djelimično ili u potpuosti pusti u saobraćaj taj pravac u toku turističke sezone?

Odgovor molim i u pisanoj formi.

S poštovanjem,

Genci Nimanbegu,  
potpredsjednik Skupštine  
poslanik koalicije „Shqiptarët të Vendosur / Albanci Odlučno“

*N. Jenci*



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	16. VII	20 18	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/18-55/2		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

Broj: 34/18-01-4105/1  
Podgorica, 16.07. 2018. godine

## SKUPŠTINA CRNE GORE

**PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje**

Skupštini Crne Gore zakazanoj za 30. maj 2018. godine, poslanik g-din **Genci Nimanbegu**, dostavio je u pisanoj formi sljedeće

### POSLANIČKO PITANJE

"Dokle se stiglo sa rekonstrukcijom puta Ulcinj-Krute, i šta se planira za period od juna do septembra 2018. godine, kada je špic turističke sezone?  
Kada se planira završetak radova na keonstruktiji puta i da li su ispoštovani rokovi koji su ugovoreni?"

Na postavljeno pitanje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva daje

### Odgovor

Radovi na projektu rekonstrukcije magistralnog puta M-2.4 Ulcinj – Sukobin, dionica od Ulcinja do Kruta su otpočeli početkom oktobra mjeseca 2017.godine. Izvodjač radova je Preduzeće MET & ALU PLAST – Danilovgrad. Ugovorena vrijednost radova je 5.824.687,73 € bez PDV-a. Projekat se finansira iz kredita Evropske investicione banke.

Projektom je predviđena rekonstrukcija cjelokupne trase u dužini od 13,5km sa proširenjem na dvije kolovozne trake širine 3,20m, reprofilacija i rekonstrukcija tunela dužine 60m sa izgradnjom galerije sa obje strane ukupne dužine 70m, izgradnja novog mosta dužine 53m. Isto tako projektom je predviđena izgradnja 12km odvodnih kanala za atmosferske vode, kao i oko 500 cjevastih i pločastih propusa u samom trupu puta.

Vrijednost do sada izvedenih radova zaključno sa aprilom mjesecom 2018. godine iznosi 1.212.678,6 eura.

Od planiranih radova do sada je završeno: reprofilacija trase u dužini 6km, za asfaltiranje spremno 2km sa ivičnim trakama, rigolama i tamponom, u toku je izlivanje ploče mosta, reprofilisano 30m tunela i izgrađeno 35m galerije.

Radovi za sada idu planiranom dinamikom i trebalo bi da budu završeni u ugovorenom roku od 360 dana.

Za vrijeme turističke sezone od polovine juna do polovine septembra omogućit će se odvijanje saobraćaja u gabaritima puta prije započete rekonstrukcije, uz



postavljanje odgovarajuće putne signalizacije koja će učesnike u saobraćaju upozoravati na činjenicu da se radi o gradilištu.

Izvodjaču radova će biti sugerisano da eventualne radove obavlja na pozicijama van kolovoza kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja.

Za period prekida radova u jeku turističke sezone sa izvodjačem će se napraviti Anex ugovora o produžetku roka.

S poštovanjem,

**MINISTAR**

**Osman Nurković**  
  
