

DPS

DEMOKRATSKA PARTIJA
SOCIJALISTA CRNE GORE



POSLANIČKI KLUB

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku

Ivanu Brajoviću



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	28. 10	20 19	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-257		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

81000 Podgorica
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10

tel: 020/ 242 161

faks: 020/ 247 572

e-mail: klub.dps@skupština.me

Broj: _____

Datum, _____

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru Damiru Šehoviću, ime i prezime, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE:

Kada je planiran početak radova na rekonstrukciji vrtića na Savini u Herceg Novom?

Obrazloženje

Kao što je poznato zgrada područne jedinice predškolske ustanove Naša radost u Herceg Novom iseljena prije više od tri godine, a mališani ovog vrtića smješteni su u posebno adaptirane prostorije JUSMŠ "Ivan Goran Kovačić".

Od tada do danas neke generacije su iz predškolske stasale za školsku nastavu.

Stvaranje uslova za kvalitetno osnovno obrazovanje i vaspitanje za svu djecu, jedan je od prioriteta svake države.

Obrazovanje i vaspitanje u Crnoj Gori mora se bazirati na visokokvalitetnim uslugama.

Izgradnjom vrtića i škola, kao i renoviranjem postojećih, stvaraju se uslovi da sva djeca žive kvalitetnim životom, ostvaruju svoje pune potencijale i razvijaju se kao jedinstvene ličnosti.

Podsjećanja radi, u Herceg Novom tačnije objekat vrtića na Savini zatvoren je po odluci Ministarstva prosvjete zbog ispitivanja stabilnosti konstrukcije zgrade i terena, koji je iniciran nakon pada nadstrešnice. Utvrđeno je da objekat nije bezbjedan i da je neophodno izvesti ozbiljne sanacione radove ili izgraditi novi objekat.

Kako je na kraju donijeta odluka da će se ipak rekonstruisati postojeći objekat, na pomenutu rekonstrukciju čeka se već duži vremenski period.

Kapitalnim budžetom planirana je izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja, gdje se pored ostaloga predviđa sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih ustanova.


Godina se polako bliži kraju, ali još uvijek ne znamo da li je sanirano klizište i da li su stvoreni uslovi za početak rekonstrukcije.

Cijeneci dosadašnji rad i doprinos Ministarstva na poboljšanju infrastrukture vaspitno obrazovnih ustanova u Crnoj Gori, vazno je znati kakvi su planovi Ministarstva u rješavanju ovog vaznog pitanja za građane Herceg Novog, imajući u vidu činjenicu da je nophodno da se i u toj Opštini kao i u drugim obezbijede adekvatni uslovi za nesmetano učenje i razvoj djece.

Odgovor trazim i u pisanoj formi.

POSLANICA

Maja Bakrač





Crna Gora

Ministarstvo prosvjete



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

Adresa: Vaka Đurovića b.b.
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 410 100
fax: +382 20 410 101
www.mps.gov.me

PRIMLJENO:	6. 11. 20 19. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-257/21
VEZA:	
EPA:	
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Broj: 020-33/2019-2

Podgorica, 5. novembar 2019. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, poslanica Maja Bakrač je ministru prosvjete postavila sljedeće:

POSLANIČKO PITANJE:

„Kada je planiran početak radova na rekonstrukciji vrtića na Savini u Herceg Novom?“

Na postavljeno poslaničko pitanje, na osnovu člana 191 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, ministar prosvjete daje sljedeći:

ODGOVOR:

Rekonstrukcija vrtića "Naša radost" na Savini u Herceg Novom je planirana u okviru Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama. Za implementaciju ovog projekta zaduženo je Ministarstvo ekonomije, u saradnji s Ministarstvom prosvjete kada je riječ o rekonstrukciji školskih objekata. U prethodnom periodu, a vjerujemo i ubuduće, upravo su Ministarstvo prosvjete i objekti obrazovanja prepoznati kao najveći korisnici navedenog projekta. Do sada je u okviru prve i druge faze Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama izvršena primjena mjera energetske efikasnosti u 33 obrazovne ustanove, pri čemu ukupna vrijednost uložениh sredstava u obrazovne ustanove iznosi 26 miliona eura.

Zgrada vrtića na Savini je iseljena prije tri godine kada je Ministarstvo prosvjete donijelo odluku da objekat bude zatvoren iz razloga bezbjednosti djece koja su u

njemu boravila. Zbog klizišta, koje je u međuvremenu sanirano, a što je bilo uslov za dalje radove na ovom objektu, Ministarstvo prosvjete je naručilo ispitivanje stabilnosti konstrukcije zgrade i samog terena, nakon čega je utvrđeno da objekat nije u skladu sa svim standardima građevinske struke i da nije bezbjedan. Stoga je bilo neophodno izvesti ozbiljne sanacione radove ili izgraditi novi objekat. Djeca iz ovog vrtića trenutno borave u vaspitnim jedinicama otvorenim u nekoliko škola u Herceg Novom, a njihov povratak u objekat vrtića koji će biti totalno rekonstruisan, na dosadašnjoj lokaciji, očekujemo početkom školske 2020/2021. godine.

Naime, privodi se kraju postupak za izbor izvođača radova na totalnoj rekonstrukciji objekta. Evaluaciona komisija je izvršila odabir izvođača, sa kojim će, ukoliko sa pomenutom odlukom bude saglasna KfW banka, ubrzo biti potpisan ugovor. Ako sve bude teklo po planu, radovi na objektu mogu početi tokom ove godine. Rok za završetak radova je 12 mjeseci, odnosno jesen 2020. godine.

Radovi na totalnoj rekonstrukciji će biti finansirani iz sredstava programa, tj. dijelom iz kredita KfW banke, a dijelom obezbijeđenim sredstvima kroz Kapitalni budžet Vlade Crne Gore, na prijedlog Ministarstva prosvjete.

Kao što sam naglasio, u toku prošle godine je na lokaciji vrtića izvršena sanacija klizišta kako bi se omogućili dalji radovi na objektu. Radovi su završeni u predviđenom roku, a koštali su 620.000 eura. Na taj način su stvoreni uslovi za tenderski postupak za izbor izvođača radova i nesmetano izvođenje radova.

Smatram važnim istaknuti neke pojedinosti koje su determinisale kompletan proces i značajno uticale na rokove i realizaciju ovog projekta. Naime, nepostojanje važeće planske dokumentacije na teritoriji Opštine Herceg Novi u tom momentu, kao i primjena novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta, koji je u međuvremenu stupio na snagu, umnogome je uslovalo da cijeli postupak traje znatno duže od planiranog. Međutim, uspjeli smo da prebrodimo sve administrativne procedure, izradimo kvalitetnu tehničku dokumentaciju i dođemo do momenta izbora izvođača radova. Ne treba zaboraviti i vrijeme i pregovore sa KfW bankom, u cilju finansiranja rekonstrukcije objekta u ovom obimu radova, koji je jedinstven primjer izgradnje gotovo novog objekta, na projektu koji podrazumijeva rekonstrukcije postojećih u dijelu mjera energetske efikasnosti.

Procijenjena vrijednost novog vrtića je oko 2 miliona eura, a građani Herceg Novog, prije svega roditelji i djeca, moći će da uživaju u jednom od najljepših vrtića u Crnoj Gori, u srcu Herceg Novog.

Konsultantski tim na projektu, koji je imao ulogu projektanta, njemački FICHTNER (Fihntner) i crnogorski KOPRING, izradio je Idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije vrtića u okviru postojećih gabarita, koje je dobilo potrebne saglasnosti, na osnovu čega je izrađen i revidovan Glavni projekat, na osnovu koga se vrši izbor izvođača radova, prema pravilima KfW banke.

Projektom su predviđene prostorije za boravak koje obuhvataju jasleni dio sa 3 prostorije za boravak djece jasličnog uzrasta, a po grupi je predviđeno da bude 15 do

20 djece, sa po 2 vaspitača/ice po grupi. Predviđeno je 6 prostorija za boravak djece uzrasta vrtića. U ovim grupama je predviđeno da boravi 25 do 30 djece po grupi, sa po 2 do 3 vaspitača/ice po grupi.

Pored prostorija za boravak djece predviđene su i zajedničke prostorije i neke posebnosti vrtića poput toga što će:

- Veličina prostorija za boravak biti približno ista za jaslice i vrtić;
- Postojati multifunkcionalni hol, odnosno sala za fizičke aktivnosti;
- Postojati toalet za djecu (i posjetioce) sa posebnim potrebama;
- Imati terase (zajedničke ili pojedinačne) kao prostore sa svojom osnovnom namjenom, ali i za proširenje boravka.

Vrtić će imati administrativni blok za upravu, tehničke i pomoćne prostorije, a kuhinjski blok će biti usklađen sa Zakonom o bezbjednosti hrane i HACCP standardima.

Iz svega navedenog lako je zaključiti da će aktivnostima na ovom projektu jedan od najvećih problema obrazovne infrastrukture biti riješen i pretvoren u objekat koji će nam svima služiti na ponos.

MINISTAR
Dr Damir ŠEHOVIĆ

