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SKUPŠTINI  CRNE  GORE                                                                                       
       P O D G O R I C A 

 
Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za ekonomiju, 

finansije i budžet sa 125. sjednice, održane 23. decembra 2015. godine podnosi 
 

I Z V J E Š T A J  
 
Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je, na 125. sjednici održanoj 23. decembra 2015. 

godine, povodom razmatranja Izvještaja o realizovanim investicionim i drugum aktivnostima 
po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu kasarne „Orjenski bataljon“ u Kumboru, 
jednoglasno, sa sedam glasova „za“,odlučio da predloži  Skupštini Crne Gore da usvoji sljedeće 

 
Z A K LJ U Č K E 

 
1. Skupština Crne Gore, polazeći od podataka iz Izvještaja o realizovanim investicionim i 

drugum aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu Kasarne „Orjenski 
bataljon“ u Kumboru (Izvještaj), konstatuje da se investicioni projekat po osnovu 
Ugovora o dugoročnom zakupu Kasarne „Orjenski bataljon“ u Kumboru (Ugovor), ne 
ostvaruje planiranom dinamikom. Imajući u vidu da je Ugovorom definisano da 
zakupac, u skladu sa investicionim programom do 9. februara 2017. godine, mora 
realizovati prvu fazu investicionog projekta, a polazeći od podataka i informacija iz 
Izvještaja da su od stupanja na snagu Ugovora (9. februara 2013. godine) do sada u 
najvećem dijelu završeni poslovi koje se odnose na  grube radove, nabavku materijala, 
projektnu dokumentaciju i slično, Skupština Crne Gore, poziva Vladu Crne Gore da 
preduzme aktivnosti u cilju ubrzanja realizacije investicionih aktivnosti kako je 
predviđeno Ugovorom. 
 

2. Skupština Crne Gore poziva Vladu Crne Gore da intenzivira aktivnosti na formriranju 
Nadzornog odbora za praćenje realizacije investicionog projekta, koji će dostaviti 
Skupštini Crne Gore Izvještaj o investicionim i drugim aktivnostima od dana stupanja 
na snagu Ugovora, 9. februara 2013. godine, imajući u vidu da su podaci koji su sadržani 
u Izvještaju, dostavljeni od strane investitora. 
 

3. S obzirom da je od stupanja na snagu Ugovora, shodno dostavljenom Izvještaju, 
utrošeno oko 92 mil. € na grube radove, troškove materijala, projektnu dokumentaciju i 
slično, a da je u prvih osam godina Ugovorom definisana investicija od 250 mil. €, 
Skupština Crne Gore, poziva Vladu Crne Gore da, vodeći računa o zaštiti interesa 
države Crne Gore, analizira nalaze iz Izvještaja Nadzornog odbora iz tačke 2 i o tome 
obavijesti Skupštinu Crne Gore do kraja prvog kvartala 2016. godine. 

Za izvjestioca Odbora  na sjednici Skupštine određen je poslanik Aleksandar Damjanović. 

PREDSJEDNIK ODBORA  
mr Aleksandar Damjanović 


