



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	18. XII	20 17. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-64-2/17-168	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

DPS

DEMOKRATSKA PARTIJA
SOCIALISTA CRNE GORE

POSLANIČKI KLUB

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku

Ivanu Brajoviću

81000 Podgorica
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10

tel: 020/ 242 161

faks: 020/ 247 572

e-mail: klub.dps@skupština.me

Broj: _____

Datum, _____

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru održivog razvoja i turizma, Pavlu Raduloviću, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE:

Zašto još uvijek nije nastavljena izgradnja Eko-efikasne zgrade u Podgorici i kada će biti? Kada je planirano da objekat bude izgrađen i stavljen u funkciju?

Obrazloženje:

U oktobru 2016. godine, potpisana su dva Tehnička dogovora između Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva Životne sredine, kopna i mora Republike Italije, od kojih je jedan o saradnji u okviru realizacije II faze projekta izgradnje Eko-efikasne zgrade u Podgorici. Potpisivanjem tog sporazuma stvoreni su uslovi za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih projekata u okviru bilateralne saradnje, izgradnje Eko-efikasne zgrade u Podgorici. Italijansko ministarstvo se tim sporazumom obavezalo da obezbijedi dodatnih 4.000.000 € za izgradnju Eko-efikasne zgrade.

Imajući u vidu da su potpisivanjem sporazuma stvoreni finansijski uslovi za realizaciju ovog važnog projekta, vjerujem da cjelokupnu crnogorsku javnost, a naročito građane Podgorice, zanima koji je status realizacije ovog projekta i kada će biti završen.

POSLANIK

Nikola Radulović
Nikola Radulović



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	19. 7	20. 12	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/17-168/2		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

Broj: 101-5/23

Podgorica, 20.12.2017. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
n/r Ivanu Brajoviću, predsjedniku

PODGORICA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Skupštine Crne Gore, Nikole Rakočevića

Poslanik Skupštine Crne Gore, **Nikola Rakočević**, postavio je Ministarstvu održivog razvoja i turizma sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

“Zašto još uvijek nije nastavljena izgradnja Eko-efikasne zgrade u Podgorici i kada će biti? Kada je planirano da objekat bude izgrađen i stavljen u funkciju?”

Na postavljeno poslaničko pitanje, Ministarstvo održivog razvoja i turizma daje sljedeći

ODGOVOR

Projekat izgradnje Eko-efikasne zgrade u Podgorici za potrebe Vlade Crne Gore predstavlja najznačajniji projekat u okviru bilateralne saradnje između Crne Gore i Republike Italije u oblasti zaštite životne sredine.

Nakon zastoja u bilateralnoj saradnji, tokom koje su obustavljeni radovi na izgradnji Eko-efikasne zgrade, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore su tokom 2016. održali niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine, kopna i mora Republike Italije na kojima je iskazan obostrani interes za nastavak saradnje, potvrđen činom potpisivanja dva Tehnička dogovora o Crnogorsko-italijanskim fondu za životnu sredinu i saradnji u okviru realizacije II faze projekta izgradnje Eko-efikasne zgrade u Podgorici. Tehnički dogovor o Crnogorsko-italijanskom fondom za životnu sredinu

obezbjeduje da se iznos od 4.530.572,08 eura koji je trenutno dostupan na računima ovog Fonda kod komercijalnih banaka u Crnoj Gori, opredijeli na sljedeći način:

- iznos od 2.549.485,05 eura za završetak radova u okviru I faze izgradnje Eko-efikasne zgrade;
- iznos od 1,105,087.03 eura za realizaciju II faze izgradnje Eko-zgrade i
- iznos od 876,000.00 EUR za završetak realizacije ranije odobrenih projekata u okviru bilateralne saradnje: Primjena ekosistemskog pristupa/Izrada Master plan za zelenu-plavu ekonomiju u Boki Kotorskoj (Master plan), Uspostavljanje resursno efikasne jedinice u Crnoj Gori (REU) i Pametno energetske upravljanje u izolovanim područjima (DPG).

Takođe, kako je vrijednost II faze izgradnje Eko-efikasne zgrade procijenjena na 5.100.000 eura, Tehničkim dogovorom o saradnji u okviru realizacije II faze projekta izgradnje Eko-efikasne zgrade u Podgorici, Ministarstvo zaštite životne sredine, kopna i mora Republike Italije se obavezuje da na iznos od 1,105,087.03 eura, koji je dostupan u okviru Crnogorsko-italijanskog fonda za zaštitu životne sredine, donira dodatnih 4.000.000,00 eura za realizaciju II faze. S tim u vezi, finansijsko učešće crnogorske strane u izgradnji ovog objekta svedeno je na najmanje moguće. Oba tehnička dogovora potpisana su u oktobru 2016. u Rimu.

Na prijedlog italijanske strane organizovana je posjeta delegacije Crne Gore Rimu, 18-19. maja 2017. tokom koje je, između ostalog, razmatrana finalizacija tenderske dokumentacije za izgradnju II faze Eko-efikasne zgrade. Na sastanku je revidovana tenderska dokumentacija za II fazu, koja je i dostavljena članovima Komisije za pripremu tenderske dokumentacije na saglasnosti i odobrenje (Komisiju je formirala Direkcija javnih radova 24. maja 2017. godine).

Nakon usvajanja tenderske dokumentacije o strane Komisije i stvaranja uslova za objavljivanje tendera, Direkcija javnih radova je 2. avgusta 2017.g. objavila tender za II fazu izgradnje Eko-efikasne zgrade, a rok za prijavljivanje svih zainteresovanih kompanija bio je 27. oktobar 2017. godine.

Nakon završetka tenderskog procesa Direkcija javnih radova je formirala Komisiju za vrednovanje i otvaranje ponuda koja će u narednom periodu pregledati pristigle ponude i odabrati najboljeg ponuđača. Napomene radi, validnost tendera ističe 13.01.2018. do kada ćemo i sigurno dobiti povratnu informaciju od Komisije o odabranom ponuđaču. Nakon sprovođenja tenderske procedure i u krajnjem, izbora ponuđača čija ponuda bude u skladu sa kriterijumima, potrebno je 18 mjeseci za završetak zgrade od dana uvođenja izvođača u posao. Takođe, sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 eura odnose se na dio ukupnog učešća Vlade Crne Gore u finansiranju navedenog projekta, od ukupno 890.000,00 eura.

Takođe, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa italijanskim kolegama usaglasio tekst Amandmana o uslugama za pružanje nadzora projekta za Eko-efikasnu zgradu, kojim će se omogućiti sprovođenje projektantskog i stručnog nadzora.



MINISTAR
Davor Radulović