

Skupština Crne Gore

Predsjedniku

Ivanu Brajoviću

DPS
DEMOKRATSKA PARTIJA
SOCIJALISTA CRNE GORE

POSLANIČKI KLUB

81000 Podgorica
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10

tel: 020/ 242 161

faks: 020/ 247 572

e-mail: klub.dps@skupština.me

Broj: _____

Datum, _____



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	13. 12	20 19	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-282		
VEŽA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE:


Koji je status realizacije potpisanog kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), koji se odnosi na unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama i naročito, koji je status realizacije projekata izgradnje postrojenja za upravljanje otpadnim vodama u Opštini Danilovgrad?

Obrazloženje:

Značaj samog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda važno je, pored lokalnog, sagledati i na širem nivou. Tačnije, radom ovog postrojenja će se izvršiti prečišćavanje lokalnih otpadnih voda, i time zaštititi vodotok rijeke Zete, u širem geografskom kontekstu, postrojenje u Danilovgradu je sastavni dio integralnog pristupa u održivosti vodenog ekološkog biodiverziteta, obzirom da će pored ovog, postrojenja u Nikšiću (koje je već pušteno u rad) odnosno u Podgorici (čiji postupak izgradnje je već otpočeo) omogućavati protok čiste vode u vodama rijeka Zete i Morače, do Skadarskog jezera i dalje rijekom Bojanom do voda obalnog područja Jadranskog mora.

Sa aspekta evropskih integracija, ulaganja u infrastrukturu za upravljanjem otpadnim vodama, predstavljaju jedan od osnova za ispunjenje preduslova za pregovaračko poglavlje 27 „Životna sredina i klimatske promjene“, čime Crna Gora, ne samo da stvara osnov za pridruživanje evropskoj zajednici, već i doprinosi lokalnom boljitku stvaranjem pretpostavki za zdravije životno okruženje, što u slučaju Opštine Danilovgrad, prepoznate sa potencijalom poljovredne valorizacije Bjelopavličke ravnice, ima dalji direktan efekat na kvalitet poljoprivrednih i turističkih proizvoda, i u krajnjem efekat na životni standard lokalnog stanovništva.

Poslanik



Milorad Vuletić



Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
+382 20 446 339
fax: +382 20 446 215
www.mrt.gov.me

Broj: 113-257/10

Podgorica, 17.12.2019. godine

PRIMLIENO:	18. 12. 2019	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-282/2	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

SKUPŠTINA CRNE GORE
Ivan Brajović, predsjednik

Podgorica

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje Milorada Vuletića, poslanika u Skupštini Crne Gore

Poslanik u Skupštini Crne Gore Milorad Vuletić, postavio je Ministarstvu održivog razvoja i turizma sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koji je status realizacije potpisanog kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), koji se odnosi na unapređenje sistema za vodosnadbijevanje i upravljanje otpadnim vodama i naročito, koji je status realizacije projekata izgradnja postrojenja za upravljanje otpadnim vodama u Opštini Danilovgrad?

Na postavljeno poslaničko pitanje, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, daje sledeći

ODGOVOR

Projekat „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad“ predstavlja četvrti segment projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ za čiju realizaciju su obezbijedena sredstva kroz Ugovor o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), u vrijednosti od 5.350.000 EUR, koji je potpisan 8. decembra 2010. godine između države Crne Gore i EBRD-a. Ugovorom o prosleđivanju sredstava za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad, potpisanim 13. februara 2017. godine, opštini Danilovgrad su prosljeđena sredstva u iznosu od 5.350.000€, ugovorena kreditnim aranžmanom između Države Crne Gore i EBRD, od čega 2.675.000€ su bespovratna sredstva za koje opština Danilovgrad nema obavezu vraćanja.

Preostala 3 segmenta projekta "Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad" su:

- Rehabilitacija i proširenje vodovodne mreže u opštini Danilovgrad
- Automatizacija kontrole i upravljanja radom vodovodnog sistema- SCADA,
- Rehabilitacija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže.

Projektom „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad” je obuhvaćeno projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12.000 ekvivalent stanovnika, pri čemu je za prvu fazu predviđena izgradnja PPOV kapaciteta od 6.000 ekvivalent stanovnika.

Raspisivanju tendera prethodila je izrada projektne dokumentacije i usvajanje prostorno urbanističkog plana opštine Danilovgrad. Lokacija „Landže”, katastarska parcela br. 17/1 KO Danilovgrad, je obuhvaćena Prostorno urbanističkim planom opštine Danilovgrad usvojenim u martu 2014. godine i u vlasništvu je opštine Danilovgrad.

Za potrebe projekta izrađena je sljedeća tehnička dokumentacija:

- Generalni projekat kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda Danilovgrad, „Energoprojekt – hidroinžinjeri”, 2008. godina;
- Studija ekološkog i socijalnog uticaja, kao i tehnička i ekonomska analiza projekta "Infrastruktura u Opštini Danilovgrad", 2010. godina;
- Idejno rješenje za PPOV i kanalizacionu mrežu, VHS Brno, april 2014. godine.

Tenderska procedura za izbor projektanta i izvođača radova za PPOV sprovedena je u dvije faze u skladu sa pravilima EBRD i modelom ugovora FIDIC "Žuta knjiga". Nakon odobrenja Evaluacionog izvještaja I faze i II faze tenderskih postupaka od strane EBRD potpisan je ugovor za projektovanje i izvođenje radova za PPOV, između preduzeća "Vodovod i kanalizacija" doo Danilovgrad i Karkanas Environmental Technology S.A, 4. decembar 2018. godine, na iznos od 2.390.000 €.

Nakon ispunjavanja uslova u skladu sa ugovorom za početak radova na izgradnji PPOV, 4. april 2019. godine je definisan kao zvaničan datum početka radova. Ugovoreni izvođač radova je u obavezi da izradi idejni projekat, Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i glavni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradi PPOV kapaciteta od 6.000 ekvivalent stanovnika.

U toku su aktivnosti na izradi idejnog projekta koji je 9. decembra 2019. godine u drugom nacrtu dostavljen revidentu. Izvođač je izradio Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za koji je u skladu sa zakonskom procedurom, 6. decembra 2019. godine, organizovana javna rasprava. Doo "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad je 13. decembra 2019. godine dostavio Agenciji za zaštitu životne sredine usaglašeni Elaborat sa primjedbama Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koja je formirana od strane Agencije za zaštitu životne sredine.

Izvođaču radova je isplaćena avansna situacija u iznosu od 478.000€.

U toku su aktivnosti na izboru nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PPOV i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad a koji će biti finansiran iz donatorskih sredstava obezbijeđenih od strane EBRD banke u iznosu od 350.000€. U skladu sa instrukcijama EBRD, do izbora nadzora nad izvođenjem radova, ugovoren je Privremeni inženjer od strane Opštine Danilovgrad.

S poštovanjem,



PRUKOVODILAC RADOM MINISTARSTVA

Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore