



PRIMLJENO:	24. 6	20 22	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/22-46		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:			PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjednici

Danijeli Đurović

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjedniku Vlade i ministru kapitalnih investicija, g-dinu Ervinu Ibrahimoviću, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE:

Kada će biti završena rekonstrukcija puta Pljevlja – Metaljka?

Obrazloženje ću dati na sjednici Skupštine.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK

Danijel Živković



CrnaGora
Ministarstvo kapitalnih investicija

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	30-6. 20 22 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/22-46/2
VEZA:	
EPA:	
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Adresa: Rimskitrč 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 124

Broj: 01-111/22-7796/2

Podgorica, 27. jun 2022. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

PODGORICA

Uvaženi,

U skladu sa Poslovníkom Skupštine Crne Gore, u prilogu dostavljamo odgovor na poslaničko pitanje poslanika Danijela Živkovića, koje je postavljeno u pisanoj formi prije sjednice Skupštine Crne Gore, zakazane za 27. jun 2022. godine.

S poštovanjem,


mr. Ervin Ibrahimović
MINISTAR



Broj: 01-011/22- 7796/2

Podgorica, 27. jun 2022. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Danijela Živkovića

Prije sjednice Skupštine Crne Gore zakazane za 27. jun 2022. godine, poslanika **Danijela Živkovića** je u pisanoj formi postavio sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Kada će biti završena rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka?

Na postavljeno pitanje, Ministarstvo kapitalnih investicija daje sljedeći

ODGOVOR

Uvaženi poslaniče Živkoviću,

Radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-3, dionica Pljevlja–Metaljka se izvode na osnovu potpisanog ugovora br: 01-4749/1 od 06.05.2019. godine između Uprave za saobraćaj i „Crnogoraput“ AD Podgorica. Vrijednost potpisanog ugovora je 12.097.955,45 eura sa PDV-om. Dužina trase je 16,3 km, a rok izvođenja radova je 540 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi su započeli da se izvode 26.06.2019., te je izvođaču radova produžen rok za izvođenje istih uslijed pandemije COVID-19 virusa, te problema vezanih za imovinsko pravne odnose kao i za izmještanje visokonaponske i niskonaponske mreže na trasi, kao i zbog izmjena projektne dokumentacije uslijed složenih geotehničkih uslova za izvođenje radova.

Rekonstrukcija obuhvata dionicu od raskrsnice „Dajevića Han“ do Boljanića prema Republici BiH, koja je sa početnih 19 km, poboljšanjem elemenata puta, skraćena za cca 2,6 km, tako da sada iznosi 16,4 km. Projektom je predviđena:

- a. Izgradnja raskrsnice sa putevima za Metaljku i Čemerno;
- b. Rekonstrukcija postojeće trase širine od 4 do 5 m sa veoma skromnim elementima puta i dotrajalom kolovoznom konstrukcijom, a novo projektovana širina puta iznosi 6,5 m.

Iako je došlo do poremećaja na tržištu zbog krize izazvane ratom u Ukrajini i poremećaja cijene na tržištu građevinskog materijala, na osnovu dinamike Izvođača radova očekuje se da radovi budu završeni u toku 2022. godine.

S poštovanjem,

